

**Segundo Convenio Modificatorio del Contrato de Prestación de Servicios** para llevar a cabo el proyecto **“Creación de capacidades para la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial (NDF, por sus siglas en inglés) para los siguientes tiburones mexicanos listados en la CITES: *Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, *S. zygaena*, *Alopias vulpinus*, *A. pelagicus*, *A. superciliosus*, *Carcharhinus falciformis*, *C. longimanus*, *Isurus oxyrinchus* e *I. paucus*”**, que celebran por una parte **Nacional Financiera, S.N.C.** en su carácter de **Fiduciaria del Fideicomiso “Fondo para la Biodiversidad”**, en lo sucesivo **“EL FONDO”**, representado por su Secretaria Técnica, la Mtra. Ana Luisa Guzmán y López Figueroa, con la intervención de la **Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad**, en lo sucesivo **“LA CONABIO”**, representada por su Coordinador Nacional, el Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez, y por la otra parte **Terra Peninsular, A.C.**, representada por su Director Ejecutivo, M. en E.M. César Guerrero Ávila, en lo sucesivo **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”**, en conjunto **“LAS PARTES”**; mismo que se suscribe de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

#### ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de junio de 2020, **“LAS PARTES”** celebraron un contrato de **Prestación de Servicios** para llevar a cabo el proyecto **“Creación de capacidades para la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial (NDF, por sus siglas en inglés) para los siguientes tiburones mexicanos listados en la CITES: *Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, *S. zygaena*, *Alopias vulpinus*, *A. pelagicus*, *A. superciliosus*, *Carcharhinus falciformis*, *C. longimanus*, *Isurus oxyrinchus* e *I. paucus*”**, con número de referencia **FB1872/RE007/20**, por un monto de **\$331,102.00 (Trescientos treinta y un mil ciento dos pesos 00/100 M.N.)** que incluye el **Impuesto al Valor Agregado**, en lo sucesivo **“EL CONTRATO”**, fungiendo como Responsable de Seguimiento designado por **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”**, la Dra. Luz Erandi Saldaña Ruiz.
2. Con fecha 15 de julio de 2020, **“LAS PARTES”** firmaron un convenio modificatorio, en adelante **“CONVENIO MODIFICATORIO”**, con el objeto de modificar la Cláusula Segunda de **“EL CONTRATO”**, a fin de corregir la cantidad total a pagar por la prestación de **EL SERVICIO** y por ende la forma de cubrir dicha cantidad, atendiendo a las obligaciones fiscales de **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”**.
3. **“EL FONDO”** depositó a **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”** el primer pago por la cantidad de \$198,662.00 (Ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) el 14 de agosto de 2020, quedando pendiente el depósito de dos ministraciones adicionales, a efectuarse contra entrega del primer informe parcial de actividades y del informe final, así como de todos los productos establecidos en el anexo de **“EL CONTRATO”**, respectivamente.
4. Como parte de las actividades descritas en el Anexo de **“EL CONTRATO”**, **“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”** debía realizar un Taller de expertos para evaluar la información disponible y explorar la metodología para estimar el estado de las poblaciones de tiburones mexicanos listados en la CITES. Dicho Taller consideraba un presupuesto por la cantidad de \$102,159.00 (Ciento dos mil ciento

cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) para llevarse a cabo de manera presencial, sin embargo, ante la situación de la pandemia del SARS-CoV2 y en cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades de salud, esta actividad no se realizó de manera presencial, sino de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

5. Derivado de lo anterior, **"LA CONABIO"** aceptó la propuesta que recibió por escrito de fecha 30 de octubre de 2020, de parte de la Responsable de Seguimiento de **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**, en la que solicitó ajustes a **"EL CONTRATO"** y a su Anexo, específicamente en el numeral 9 denominado presupuesto, para anular lo que corresponde a los gastos del taller, modificar la cantidad y periodo para uno de los corresponsables, agregar un gasto de mensajería y disminuir los gastos de administración, ajustes que implican adecuar la cantidad establecida en la cláusula Segunda del **"CONVENIO MODIFICATORIO"** y por ende modificar el apartado de presupuesto desglosado en el Anexo de **"EL CONTRATO"**.

6. Acompañando el escrito referido en el antecedente anterior, **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** entregó el primer informe parcial de actividades, en el que describe la agenda y actividades realizadas durante el taller de expertos efectuado de manera virtual, así como el primer borrador de la "Guía informativa", mismos que fueron revisados y enviados los comentarios correspondientes por parte de la Coordinación de la Autoridad Científica, CITES, de la Dirección General de Cooperación Internacional e Implementación de **"LA CONABIO"**, el 10 de noviembre del presente año.

### DECLARACIONES

Declaran **"LAS PARTES"** que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan y cuentan con la capacidad jurídica y financiera para obligarse en los términos de este Convenio Modificatorio, por lo que manifiestan estar de acuerdo en la suscripción del presente instrumento en la forma y términos que se establecen en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**Primera.** - El objeto del presente instrumento es modificar los términos establecidos en la Cláusula Segunda del **"CONVENIO MODIFICATORIO"** y modificar el apartado de presupuesto del **Anexo** de **"EL CONTRATO"**, por las razones aludidas en el apartado de antecedentes del presente instrumento.

**Segunda.** - Respecto de la Cláusula Segunda del **"CONVENIO MODIFICATORIO"**, **"LAS PARTES"** acuerdan que **"EL FONDO"** no efectuará los dos últimos pagos, cada uno por la cantidad de \$66,220.00 (Sesenta y seis mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), y únicamente hará un pago a **"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"** por la cantidad de **\$8,146.00 (Ocho mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)** a la entrega por parte de éste, del Informe final y de todos los productos comprometidos a satisfacción de **"LA CONABIO"**, quedando el coste total por la realización de **EL SERVICIO** la cantidad de \$206,808.00 (Doscientos seis mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.).

Tercera. - "LAS PARTES" convienen que el presupuesto establecido en el Anexo de "EL CONTRATO", se modifica para quedar como sigue:


Categoría	Formula	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
<b>Personal</b>		<b>\$ 164,428.00</b>	<b>\$ 179,029</b>
Responsable/ Luz Erandi Saldaña Ruiz	\$6,085 x 6 meses	36,510.00	36,510.00
Co-responsable 1/ Emiliano García Rodríguez	\$3,447.33 x 6 meses	20,684.00	20,684.00
Co-responsable 2/ Oscar Sosa Nishizaki	\$5,475.17 x 6 meses	18,250.00	32,851.00
Coordinador de logística/ José Alejandro Cisterna Céliz	\$8,664 x 6 meses	51,984.00	51,984.00
Capturista/ Leonardo Eufemio Reyes Zavala	\$8,500 x 2 meses	17,000.00	17,000.00
Asesor/ Isabel del Carmen Hernández Candelario	\$20,000 x 1 mes	20,000.00	20,000.00
<b>Gastos de taller</b>		<b>\$ 21,000.00</b>	<b>\$ 804.00</b>
Salón y mobiliario	\$7,000 x 2 días		0
Servicio de cafetería	15 personas x \$150 x 2 días	4,500.00	0
Alimentos de participantes	15 personas x \$400 x 2 días	12,000.00	0
Materiales de taller	\$15,280 varios	4,000.00	0
Combustible de compras	\$500 x varias compras	500.00	0
Mensajería	\$402 x 2 envíos		804.00
Plataforma ZOOM	6 meses		0
<b>Gastos de transportación</b>		<b>\$ 81,159.00</b>	<b>\$ -</b>
Alimentos	\$800 x 8 personas x 3 días	6,400.00	0
Hospedaje	\$1,400 x 8 habitaciones x 2 noches	22,400.00	0
Boletos de avión			0
CD MX / Tij / CDMX	\$3,323 x 5 boletos	16,615.00	0
Ciudad del Carmen / Tij / Ciudad del Carmen	\$5,439 x 2 boletos	10,878.00	0
Campeche/ Tij / Campeche	\$5,566 x 1 boletos	5,566.00	0
Renta de vehículo y chofer	\$3,500x 4 días	14,000.00	0
Combustible de vehículo rentado			0
Ens-Tijuana/Aeropuerto-Ens	\$1,500 x 2 viajes	3,000.00	0
Local	\$1,000 x 2 días	2,000.00	0
Peaje	\$50 x 3 casetas x 2 viajes	300.00	0
<b>Gastos de administración (15%)</b>		<b>\$ 39,988.00</b>	<b>\$ 26,975.00</b>
<b>TOTAL DEL SERVICIO</b>		<b>\$ 331,102.00</b>	<b>\$ 206,808.00</b>
		<b>Total</b>	<b>\$ 206,808.00</b>

Cuarta. - "LAS PARTES" acuerdan que salvo la modificación a la cláusula Segunda del "CONVENIO MODIFICATORIO" y al presupuesto establecido en el Anexo de "EL CONTRATO", ratifican todas y cada una de las cláusulas

establecidas en **"EL CONTRATO"**, por lo que quedan vigentes en su totalidad en todo lo que no contravengan lo estipulado en el presente Convenio.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas **"LAS PARTES"** de sus términos y alcances legales, lo firman por duplicado en la Ciudad de México, al día 30 del mes de noviembre de 2020.

**"EL FONDO"**

  
 Mtra. Ana Luisa Guzmán y López  
 Figueroa  
 Secretaria Técnica del Fideicomiso  
 "Fondo para la Biodiversidad"

**"EL PRESTADOR DEL SERVICIO"**


  
 M. en E.M. César Guerrero Ávila  
 Director Ejecutivo

**"LA CONABIO"**

  
 Dr. José Aristeo Sarukhán Kermez  
 Coordinador Nacional

  
 Dra. Luz Erandi Saldaña Ruiz  
 Responsable de Seguimiento

**Enlace**

  
 M. en C. María del Carmen Vázquez  
 Rojas  
 Directora General de Proyectos

La presente hoja de firmas corresponde al **Segundo Convenio Modificadorio del Contrato de Prestación de Servicios** para llevar a cabo el proyecto **"Creación de capacidades para la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial (NDF, por sus siglas en inglés) para los siguientes tiburones mexicanos listados en la CITES: *Sphyrna lewini*, *S. mokarran*, *S. zygaena*, *Alopias vulpinus*, *A. pelagicus*, *A. superciliosus*, *Carcharhinus falciformis*, *C. longimanus*, *Isurus oxyrinchus* e *I. paucus*"**, con número de referencia **FB1872/RE007/20**, que celebran por una parte **Nacional Financiera, S.N.C.** en su carácter de **Fiduciaria del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad**, con la intervención de la **Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad**, y por otra parte **Terra Peninsular, A.C.**, al día 30 del mes de noviembre de 2020.